#### UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática



# **ACTA DE REUNIÓN Nº 4**

### Gestión de Inventario - Malibú Perú

ASIGNATURA: Gestión de la Configuración de Software

INTEGRANTES				
CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto	17200267	BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo	15200198	
CUELLO APAZA, Alexander Gabriel	17200269	ANDÍA CUSI, Juan Vicente	16200055	
CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony	17200268	CALERO FALCÓN, Alfredo	17200102	
ALEJO CARNICA, Brayan Martín	17200256	RODRÍGUEZ PORRAS, José David	18200330	
LANDEO CUENTAS, Sebastián Alonso	21200224			

**DOCENTE:** Prof. Lenis Rossi Wong Portillo.

**ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL:** Ingeniería de Software.

LIMA - PERÚ

2023

#### Fecha de reunión: Miércoles 12 de abril del 2023

#### **ASISTENTES**

Nombre	Cargo	Firma
CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto	Gerente del proyecto	- Property
CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony	Arquitecto de Software	Cunf
CUELLO APAZA, Alexander Gabriel	Administrador de DB	Sent
ALEJO CARNICA, Brayan Martín	Programador Front-end	
CALERO FALCÓN, Alfredo	Programador Backend	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
RODRÍGUEZ PORRAS, José David	Diseñador UX	SA
BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo	Analista	Buttage
ANDÍA CUSI, Juan Vicente	Tester - QA	The state of the s
LANDEO CUENTAS, Sebastián Alonso	Administrador de DB	- Sandar

ITINERARIO			
Acción	Responsable		
1 Consolidar el cronograma del proyecto	Todos los asistentes		
2 Elaborar los documentos referentes al tema	Todos los asistentes		
3 Discutir y asignar los diferentes requisitos a documentar.	Todos los asistentes		

## **ACUERDOS**

Se continuó con la presentación de actividades con sus respectivas fechas. Se afianzó el prototipo de cronograma hasta el Hito 3 y las fechas de las actividades simuladas. También se conversó y se asignaron los requisitos y las funcionalidades que tendrá nuestro proyecto y las actividades futuras a llevarse a cabo. Por último se accedió a documentar los mismos a cada uno de los asistentes.

CONCLUSIONES			
Acciones futuras	Responsable		
1 Elaborar el plan de elicitación de requisitos	BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo		
2 Conversar sobre las actividades a futuro	Todos los asistentes		
Elaborado por: Erick Chávez	- Andrew Control of the Control of t		
Próxima reunión: Sábado 15 de abril del 2023			