

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática



ACTA DE REUNIÓN N° 6

Gestión de Inventario - Malibú Perú

ASIGNATURA: Gestión de la Configuración de Software

| INTEGRANTES | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto | 17200267 | BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo | 15200198 |
| CUELLO APAZA, Alexander Gabriel | 17200269 | ANDÍA CUSI, Juan Vicente | 16200055 |
| CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony | 17200268 | CALERO FALCÓN, Alfredo | 17200102 |
| ALEJO CARNICA, Brayan Martín | 17200256 | RODRÍGUEZ PORRAS, José David | 18200330 |
| LANDEO CUENTAS, Sebastián Alonso | 21200224 | | |

DOCENTE: Prof. Lenis Rossi Wong Portillo.










ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL: Ingeniería de Software.

LIMA - PERÚ

2023

Fecha de reunión: Martes 18 de abril del 2023

ASISTENTES

| Nombre | Cargo | Firma |
|----------------------------------|------------------------|---|
| CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto | Gerente del proyecto |  |
| CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony | Arquitecto de Software |  |
| CUELLO APAZA, Alexander Gabriel | Administrador de DB |  |
| ALEJO CARNICA, Brayan Martín | Programador Front-end |  |
| CALERO FALCÓN, Alfredo | Programador Backend |  |
| RODRÍGUEZ PORRAS, José David | Diseñador UX |  |
| BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo | Analista |  |
| ANDÍA CUSI, Juan Vicente | Tester - QA |  |
| LANDEO CUENTAS, Sebastián Alonso | Administrador de DB |  |

ITINERARIO

| Acción | Responsable |
|---|----------------------------------|
| 1.- Establecer el plan de gestión de requisitos | BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo |

ACUERDOS

Se corrigieron las observaciones planteadas en la reunión anterior y se realizó el plan de gestión de requisitos en función a cada documento planteado y analizado por cada uno de los integrantes.

| CONCLUSIONES | |
|---|---|
| Acciones futuras | Responsable |
| 1.- Elaborar la arquitectura del sistema | CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony |
| 2.- Validar la arquitectura | BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo / ANDÍA CUSI, Juan Vicente |
| Elaborado por: Erick Chávez |  |
| Próxima reunión: Viernes 21 de abril del 2023 | |