UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática



ACTA DE REUNIÓN Nº 1

Gestión de Inventario - Malibú Perú

ASIGNATURA: Gestión de la Configuración de Software

| INTEGRANTES | | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--|
| CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto | 17200267 | BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo | 15200198 | |
| CUELLO APAZA, Alexander Gabriel | 17200269 | ANDÍA CUSI, Juan Vicente | 16200055 | |
| CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony | 17200268 | CALERO FALCÓN, Alfredo | 17200102 | |
| ALEJO CARNICA, Brayan Martín | 17200256 | RODRÍGUEZ PORRAS, José David | 18200330 | |
| LANDEO CUENTAS, Sebastián Alonso | 21200224 | | | |

DOCENTE: Prof. Lenis Rossi Wong Portillo.

ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL: Ingeniería de Software.

LIMA - PERÚ

2023

Fecha de reunión: Miércoles 5 de abril del 2023

ASISTENTES

| Nombre | Cargo | Firma |
|-------------------------------------|------------------------|--|
| CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto | Gerente del proyecto | - Pul |
| CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony | Arquitecto de Software | Cunf |
| CUELLO APAZA, Alexander Gabriel | Administrador de DB | Sent |
| ALEJO CARNICA, Brayan Martín | Programador Front-end | |
| CALERO FALCÓN, Alfredo | Programador Backend | |
| RODRÍGUEZ PORRAS, José David | Diseñador UX | 3 |
| BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo | Analista | Buttery |
| ANDÍA CUSI, Juan Vicente | Tester - QA | The state of the s |
| LANDEO CUENTAS, Sebastián Alonso | Administrador de DB | The state of the s |

| ITINERARIO | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Acción | Responsable | | | |
| 1 Presentación de actividades | CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto | | | |
| 2 Discusión de problemas y evaluación de posibles incidentes | CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony / CALERO FALCÓN, Alfredo | | | |
| 3 Verificación de fechas y esbozo de cronograma | Todos los asistentes | | | |
| 4 Aprobación del acta y fin de la reunión | CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto | | | |

ACUERDOS

Se presentaron las primeras actividades para un esbozo de cronograma. Dichas actividades se han verificado con fechas preliminares. Luego se estimaron las actividades para el inicio del proyecto y por último se fijó la fecha de la siguiente reunión.

| CONCLUSIONES | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| Acciones futuras | Responsable | | |
| 1 Responder a los incidentes encontrados | CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony | | |
| 2 Gestionar los próximos entregables | CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto | | |
| Elaborado por: Erick Chávez | - Push | | |
| Próxima reunión: Jueves 6 de abril del 2023 | | | |